



๒๕๖๕

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๑๙๓๑

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๕ / ๒๖๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จากสำนักงบประมาณ นั้น มีสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

### งบประมาณรายจ่าย

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ เบิกจ่ายครบทุกรายการ เป็นเงิน ๖๗,๖๗๘,๔๐๐ บาท และมีเงินเหลือจ่ายจากการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๐๘๔,๐๙๖ บาท

ลำดับ	รายการ
๑	เครื่องทดสอบวัสดุคอนกรีตแรงดันสูง แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๒	ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
๓	ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๔	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรมแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๕	ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษาแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๖	ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลภายในองค์กร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๗	เครื่องพล็อตเตอร์สี ขนาดหน้ากว้าง ๖๔ นิ้ว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
๘	ครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
๙	ชุดเครื่องมือช่างระบบบริการการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

/ลำดับ...

ลำดับ	รายการ
๑๐	โต๊ะสร้างแบบตัด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๓ ตัว
๑๑	เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ ๔WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
๑๒	ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโซติเวซ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
๑๓	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๔	ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนสื่อผสมอเนกประสงค์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๕	ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๖	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๗	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อทางการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๘	ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๙	เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
๒๐	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๒๑	เครื่องเจาะโลหะด้วยลวด (Supperdrill) ขนาดลวดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ มม. แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง

สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗๐,๖๕๘,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ (คณะศิลปศาสตร์) เป็นเงิน ๖๐,๗๙๒,๑๗๓.๗๘ บาท และเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบวงงาน จำนวน ๑ รายการ (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) เป็นเงิน ๙,๘๖๖,๗๒๖.๒๒ บาท

ลำดับ	รายการ
	คณะศิลปศาสตร์
๑	อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๒	ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

/จบประมาณ...

งบประมาณเงินรายได้

ครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๖,๘๓๖,๑๘๐ บาท เบิกจ่ายครบทุกรายการ และมีเงินเหลือจ่ายจากการ

ซื้อครุภัณฑ์ ๔๙๐,๙๓๓.๙๑ บาท

ลำดับ	รายการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 โครงการ)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
2	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
3	ครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (5 โครงการ)	
1	เครื่องโทรสาร
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
3	เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
4	เครื่องเจาะกระดาษ
5	เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
สำนักงานอธิการบดี (1 โครงการ)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
กองพัฒนานักศึกษา (2 โครงการ)	
1	เครื่องปั๊มตราทุนไฟฟ้า
2	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
กองกลาง (7 โครงการ)	
1	แผงกันกระจุกเคลื่อนไฟฟ้ากั้นกลางระหว่างห้องโดยสารและห้องคนขับ และ ชุดคอนโซลวางแก้วพร้อมติดตั้ง
2	เครื่องสำรองไฟ APC
3	คูลเลอร์ (น้ำเย็น) 40 ซม.
4	ถังต้มน้ำไฟฟ้า 30 ซม.
5	พัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง
6	Power Meter พร้อมติดตั้ง
7	โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง

/ลำดับ...

ลำดับ	รายการ
กองนโยบายและแผน (1 โครงการ)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
กองสื่อสาร (2 โครงการ)	
1	อุปกรณ์เสริมกล้องวีดีโอ DSLR
2	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
กองศิลปวัฒนธรรม (3 โครงการ)	
1	แท่นตัด
2	เครื่องเสียงกระเป่าหิ้ว พร้อมไมค์ลอย
3	ถังตมน้ำไฟฟ้า
สถานีวิทยาฯ (4 โครงการ)	
1	เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
4	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น
ศูนย์การจัดการความรู้ (1 โครงการ)	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (2 โครงการ)	
1	เครื่องปั่น
2	ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง

สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี ๕ รายการ ยังไม่เบิก ๕ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๐๖,๕๐๐ บาท ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔,๐๐๖,๕๐๐ บาทดังนี้

๑. คณะบริหารธุรกิจ ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท (กันเงินใช้ต่อปี ๖๒ เรียบร้อยแล้ว)
  - ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  - ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร ๒ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
  - ทาสีผนังภายนอกอาคาร ๒ จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
  - ปรับปรุงกันห้องเรียน L๓๑๐ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๒. กองพัฒนานักศึกษา
  - ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนเงิน ๒,๑๘๖,๕๐๐ บาท (กันเงินใช้ต่อปี ๖๒ เรียบร้อยแล้ว)

งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นรายเดือนตลอดปีงบประมาณ และนำขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามเอกสาร ดัชนีแบบ เป็นไปตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ในกรณี งานพัสดุ สรุปปัญหา และอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

#### ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้า
๒. อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและการจัดทำรูปแบบรายการ
๓. อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง
๔. ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
๕. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน
๖. การประกวดราคาไม่มีผู้สนใจ ทำให้ต้องดำเนินการทบทวนราคาและแบบรูปรายการอีกครั้ง

#### ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และควรดำเนินการทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ หรืออย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ โดยให้ก่อกำหนดผู้ผูกพันทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ รวมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งติดตามให้มีการส่งของ ตรวจสอบ และเร่งรัดเบิกจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในรายไตรมาสได้ใกล้เคียง หรือเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด และทำให้หน่วยงานมีพัสดุไว้ใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการต่อไป

สำหรับกรณีทีละละๆ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง หากมีการก่อกำหนดผู้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ หรือมีการยกเลิกรายการ คณะฯ จะต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ พร้อมชี้แจงปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และร่วมกันพิจารณา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทราบ

*ลลิตา ลลิตา*

(นางสาวอัญญา ศิลปวรรณวิวัฒน์)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

*ชฎิ*  
(นางสาวชฎิ พรหมขาม)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ๕ พ.ค. ๖๑

เรียน อธิการบดี แห่ง รชมท.พระนคร

เพื่อโปรดทราบเรื่อง การขอเพิ่มอัตราเงินเดือน, ๙ ต.ค. ๖๑

และขอ. กค. ทราบขอ.

*ลลิตา ลลิตา*

พ.อ.กค.  
๙ ต.ค. ๖๑


*ลลิตา ลลิตา*  
๙ ต.ค. ๖๑

*ลลิตา ลลิตา*  
๙ ต.ค. ๖๑

### 3.1.2 ผลการใช้จ่ายลงทุน ณ ไตรมาส 4

➤ **สรุปสั้น** งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 21 รายการ เบิกจ่ายครบทุกรายการ


งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



ปีงบประมาณ	เดือน	ยอดใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)
ธ.ค. 60	พ.ย. 60	-	(0%)
ธ.ค. 60	ธ.ค. 60	2,820,000.00	(4.17%)
ม.ค. 61	ม.ค. 61	7,485,050.00	11.06%
ก.พ. 61	ก.พ. 61	10,079,900.00	14.89%
มี.ค. 61	มี.ค. 61	16,647,575.00	24.60%
เม.ย. 61	เม.ย. 61	43,840,400.00	64.78%
พ.ค. 61	พ.ค. 61	48,603,400.00	71.82%
มิ.ย. 61	มิ.ย. 61	47,104,570.00	69.60%
ก.ค. 61	ก.ค. 61	51,158,304.00	75.59%
ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	67,678,400.00	100%
ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	66,594,304.00	98.40%

➢ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ (คณะศิลปศาสตร์) และเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ งาน 1 รายการ (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

**งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4**



ผลต่าง -13.96% ประกอบด้วย ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
 1. คงเหลือจากการเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวนเงิน 1,461,426.22 บาท (-2.07%)  
 2. ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ 2 - 5 จำนวนเงิน 8,405,300 บาท (-11.90%)  
 กั้นเงินไว้ต่อปี 62 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง


9,866,726.22





➤ **สิ่งก่อสร้าง** งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 4,006,500 บาท

งบประมาณเงินรายได้ (ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



ผลต่าง -100% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เงินไปตามแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 4,006,500 บาท ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ 4 รายการ จำนวนเงิน 1,820,000 บาท (-45.43%) กันเงินใช้ต่อปี 62 เรียบร้อยแล้ว
  - ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน 200,000 บาท อยู่ระหว่างการทำงานผู้รับจ้าง (ปรับปรุงราคาครั้งที่ 2 แล้ว)
  - ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร 2 จำนวนเงิน 400,000 บาท อยู่ระหว่างคณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ทาสีผนังภายนอกอาคาร 2 จำนวนเงิน 900,000 บาท อยู่ระหว่างคณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ปรับปรุงกันท่อน้ำเรียน L310 อาคารพร้อมมดล คณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน 320,000 บาท อยู่ระหว่างการทำงานผู้รับจ้าง
2. กองพัฒนานักศึกษา 1 รายการ (-54.58%) ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนเงิน 2,186,500 บาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง กันเงินใช้ต่อปี 62 เรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ราชบุรี ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ราชบุรี ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ราชบุรี ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ราชบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ ประเภทราคา /สอบราคา ได้ไม่เงิน
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(๑)	งาน/โครงการ	รายการ	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
1	ผู้สำเร็จการศึกษา	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป											
	ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 เครื่อง	e-bidding	17 มค 61	9 มีค 61	17 กค 61	10,575,000			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว	
		เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 เครื่อง	e-bidding	6 มีค 61	29 มีค 61	25 กค 61	5,000,000			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว	
		ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	6 ตค 60	1 พย 60	12 ธค 60	4,763,000		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว	
		ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	2/11/60	24 พย 60	26 เมย 61	3,633,500		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว	
		ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	17 มค 61	20 กพ 61	20 มีย 61	3,500,000			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว	
		เครื่องทดสอบวัสดุแม่ประสมค์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	31/10/60- 7/11/60	8 ธค 60	18 เมย 61	2,764,000		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดตั้ง ปีงบประมาณ 2561 โครงการที่ 4  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก-จ่าย		ไม่เข้าไป ตามแผน	หมายเหตุ ประกวดราคา /สอบราคา ได้ในวงเงิน
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงิน (ล้านบาท)	งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขนงวงจรรังสีเอกซ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1 ชุด	e-bidding	20-28/9/60	17/10/60	30 มค 61	3,000,000		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ แขนงวงจรรังสีเอกซ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1 ชุด	e-bidding	9-19/10/60	17/11/60	17 เมย 61	2,250,000		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)										
		ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตทางการศึกษาเพื่อ เศรษฐกิจดิจิทัล แขนงวงจรรังสีเอกซ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ) แยกเป็น 3 รายการ	1 ระบบ	e-bidding				17,822,600				
		รายการที่ 1	1 ระบบ	e-bidding	10 พย 60	10 มค 61	2 เมย 61	13,616,876		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		รายการที่ 2 (Cisco)	1 ระบบ	คัดเลือก	9 มค 61	14 กพ 61	7 มีค 61	2,229,624		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		รายการที่ 3 (Apple)	1 ระบบ	คัดเลือก	15-24/11/60	19 ธค 60	1 กพ 61	1,976,100		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์ขยายชุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโซติเวช แขนงวงจรรังสีเอกซ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 ระบบ	e-bidding	5-12/10/60	30/10/60	3 มค 61	900,000		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขนงวงจรรังสีเอกซ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	6-17/10/60	13/11/60	9 เมย 61	4,290,400		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ 2561 ไตรมาสที่ 4  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ /สอบราคา ได้ในวงเงิน
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(๑)	(๒)	(๓) ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา แขวงวิจิตรพยาบาล เขตคูัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)	(๔) 1 ชุด	(๕) สอบราคา	(๖) 7-21/8/60	(๗) 12/10/60	(๘) 4 5ค 60	(๙) 984,400	(๑๐) (๑๑)	(๑๒) (✓)	(๑๓) เบิกจ่ายแล้ว		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นางสาวอัญชนา ศิลปรัตน์วิวัฒน์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นางสาวดุจณี พรหมขาม)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ได้มาที่ 4 (เงินงบประมาณ)  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ ประกวดราคา /สอบราคา ได้ในวงเงิน
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(๑)		(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	ผู้สำเร็จการศึกษา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป											
	ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ปรับปรุงอาคารเรียน 2 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	1 รายการ	e-bidding	ก.พ. 61	30 มีค 61	25 พย 61	12,007,500				(✓)	จ้างได้ในวงเงิน 10,703,868.88 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2-5

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นายจักรพงษ์ อวีฑิตกาล)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นางสาวดุชนิ พรหมขาม)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (เงินรายได้)  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ ประเภทราคา /สอบราคา ได้ในวงเงิน
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีใด	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
	ผู้สำเร็จการศึกษา												
	ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก	1 รายการ	e-bidding				2,186,500			(✓)		
													ยกเลิกประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พค 2561 เนื่องจากไม่มีผู้ ยื่นข้อเสนอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการของ กองนโยบายและแผน (8 ต.ค. 61)

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นายจักรพงษ์ อวิพิศาล)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นางสาวศุขี พรหมขาม)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (รายได้)  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	लगานใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ /สอบราคา ได้ในวงเงิน
									เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10 เครื่อง	bidning	๓.2/2561	๓.2/2561	28/03/2561	300,000	300,000	ตามแผน (✓)	เป็นไป ตามแผน (✓)	เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,820.00 บาท	
**	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 2. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	ครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบไม่มีสาย	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	612PO900003	612PO900003	02/11/2560	20,000	20,000			เบิกจ่ายแล้ว 500,000.00 บาท	
**	1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับการประชุมผล 2. เครื่องโทรสาร 3. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 4. เครื่องเจาะกระดาษ 5. เครื่องตรวจกระดาษคำต่อ	สำนักงานทะเบียน	1 ระบบ	คัดเลือก	๓.5/2561	๓.5/2561	30/8/2561	532,370	532,370			เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท	
			1 เครื่อง	bidning	๓.2/2561	๓.2/2561	28/03/2561	21,000	21,000			เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท	
			1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	612PO900027	612PO900027	23/01/2561	31,500	31,500			เบิกจ่ายแล้ว 54,112.50 บาท	
			1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	๓.8/2561	๓.8/2561	21/09/2561	5,000	5,000			เบิกจ่ายแล้ว 845,300 บาท	
			1 เครื่อง	คัดเลือก				850,000	850,000			เบิกจ่ายแล้ว 44,940.00 บาท	
			1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	612P5900023	612P5900023	15/01/2561	50,000	50,000			เบิกจ่ายแล้ว 39,590.00 บาท	
			2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	612PO900008	612PO900008	14/11/2560	40,000	40,000			เบิกจ่ายแล้ว (รวมข้อ) 31,890.00 บาท	
			1 ใบ	เฉพาะเจาะจง	612PO900007	612PO900007	07/11/2560	4,070	4,070			เบิกจ่ายแล้ว 37,236.00 บาท	
			2 ใบ	เฉพาะเจาะจง	612PO900009	612PO900009	20/11/2560	27,820	27,820			เบิกจ่ายแล้ว 29,746.00 บาท	
			12 ตัว	เฉพาะเจาะจง	612PO900004	612PO900004	07/11/2560	37,680	37,680			เบิกจ่ายแล้ว 13,910.00 บาท	
			2 ตัว	เฉพาะเจาะจง	612PO900010	612PO900010	08/12/2560	29,760	29,760				
			2 ตัว	เฉพาะเจาะจง	612PO900010	612PO900010	08/12/2560	13,910	13,910				

*(Handwritten signature)*



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (รายได้)  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าจัดซื้อ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท/ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เงินไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ ประเภทราคา /สอบราคา ได้ในวงเงิน
									เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
**		กองนโยบายและแผน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	3 เครื่อง	bidding		ภ.2/2561	28/03/2561	90,000				เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
**		กองพัฒนามหาวิทยาลัย	1. เครื่องปั่นทรายไฟฟ้า 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง 2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง bidding		ภ.3/2561 ภ.2/2561	19/02/2561 28/03/2561	395,900 42,000				เบิกจ่ายแล้ว 395,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
**		สำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	3 เครื่อง	bidding		ภ.2/2561	28/03/2561	90,000				เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
		กองสื่อสารองค์กร	อุปกรณ์เสริมกล้องวิดีโอ DSLR	1 ชุด 1 ชุด	เฉพาะเจาะจง bidding		612PO900026 ภ.2/2561	29/11/2560 28/03/2561	3,500 21,000				เบิกจ่ายแล้ว 3,210.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
		กองศิลปวัฒนธรรม	1. แท่นตัด 2. เครื่องเสียงกระเป่าหัว พร้อมไม่ล้อย 3. ถังคั้นน้ำไฟฟ้า	1 แท่น 1 เครื่อง 1 ถัง	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง		612PO900002	25/10/2560	1,290 3,200 13,910				เบิกจ่ายแล้ว (รวมซื้อ) 18,400.00 บาท
		ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		612PO900016		9,000				เบิกจ่ายแล้ว 8,900.00 บาท
		ศูนย์วิทยุ	1. เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงพร้อมเครื่องสร้างไฟฟ้า 2. เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU	1 ระบบ 1 ชุด 1 ชุด	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง		ภ.1/2561	24/01/2561	224,600 40,200				เบิกจ่ายแล้ว 224,593.00 บาท
		ศูนย์วิทยุ	3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 4. เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		612PO900017	10/01/2561	9,000 13,000				เบิกจ่ายแล้ว (รวมซื้อ) 61,100.00 บาท

*(Handwritten signature)*

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (รายได้)  
 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ ประเภทราคา /สอบราคา ได้ในวงเงิน
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)					
	งาน/โครงการ	ศูนย์แม่แพะรัฐกิจ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง								
		1. เครื่องปั่น	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง				61,500				เบิกจ่ายแล้ว (รวมชื่อ) 110,500.00 บาท
		2. ตู้แช่เค้กกระทง		เฉพาะเจาะจง				49,000				
	หมายเหตุ	*** หมายถึง รวมเรื่องชื่อ โดยวิธี Bidding และเบิกจ่ายรวมยอด										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางสาวโรจนา เดชานุกาพ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวศุภณี พรหมขาม)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



## ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Search Results for: สรุปผล - Page 3

### สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Posted by Meeyok's on 8 ธันวาคม 2017

No comments

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

### สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Posted by Meeyok's on 6 พฤศจิกายน 2017

No comments

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

### สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒

Posted by Meeyok's on 4 เมษายน 2017

No comments

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

### สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑

Posted by Meeyok's on 4 มกราคม 2017

No comments

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง



# ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Search Results for: สรุปผล - Page 2

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

Posted by Meeyok's on 8 พฤษภาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 9 เมษายน 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินงาน

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 5 มีนาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินงาน

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 5 กุมภาพันธ์ 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินงาน

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560



# ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## Search Results for: สรุปผล

### สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 8 ตุลาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

### สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 7 กันยายน 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

### สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 8 สิงหาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

### สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 6 กรกฎาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

### สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑