

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน



ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์เทเวศร์  
๑ รายการ  
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๔๐ % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
-งานรื้อถอนห้องน้ำทุกชั้น, รื้อถอนห้องเรียนชั้น ๓,๔,ดาดฟ้า  
-งานปรับปรุงห้องน้ำและห้องเรียนชั้น ๓,๔,ดาดฟ้า  
เดินท่องานระบบสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำฝนทั้งหมด, เดินท่อร้อยสายไฟ, ติดตั้งฝ้าเพดาน  
ติดตั้งผนังก่ออิฐมวลเบา, ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด, ติดตั้งประตูและหน้าต่าง, ปูกระเบื้องพื้น  
และผนังห้องน้ำ, ปูกระเบื้องพื้นห้อง, ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ, ติดตั้งดวงโคม,  
สวิทช์, เตารับไฟฟ้า, ทำระบบกันซึมพื้นห้องน้ำและดาดฟ้า, ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป  
งานทาสีทั้งหมด, งานทดสอบระบบสุขาภิบาลทั้งหมด, ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
ทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด, ติดตั้งครุภัณฑ์, ตามแบบรูปรายการที่กำหนดให้แล้วเสร็จทั้งหมด  
ทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน  
แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่สุดท้าย จะจ่ายเงินให้ ๖๐ % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
-งานรื้อถอนห้องเรียนชั้น ๕  
-งานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๕ และส่วนอื่น ๆ  
เดินท่อร้อยสายไฟ, ติดตั้งฝ้าเพดาน, ติดตั้งผนังก่ออิฐมวลเบา, ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด  
ติดตั้งประตูและหน้าต่าง, ปูกระเบื้องพื้น, และผนังห้องน้ำ, ปูกระเบื้องพื้นห้อง  
ติดตั้งดวงโคม, สวิทช์, เตารับไฟฟ้า, งานทาสีทั้งหมด, ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
ติดตั้งครุภัณฑ์, ติดตั้งแผงกันแดดเหล็กทุกชั้น, ทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด,  
ตามแบบรูปรายการที่กำหนดให้แล้วเสร็จทั้งหมด, ทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน  
แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(นายกรณ์พงศ์ ทองศรี)

วันที่ 12 มีนาคม 2561

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้  
ในงวดแรก(งวดสุดท้าย)