



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๑๙๓๑

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๕ / ๒๒๒

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จากสำนักงบประมาณ นั้น มีสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ เบิกจ่ายครบทุกรายการ เป็นเงิน ๖๗,๖๗๘,๔๐๐ บาท และมีเงินเหลือจ่ายจากการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๐๘๔,๐๙๖ บาท

ลำดับ	รายการ
๑	เครื่องทดสอบวัสดุคอนกรีตอัดแรง แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๒	ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
๓	ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๔	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรมแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๕	ห้องปฏิบัตินวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษาแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๖	ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลภายในองค์กร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๗	เครื่องพล็อตเตอร์สี ขนาดหน้ากว้าง ๖๔ นิ้ว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
๘	ครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
๙	ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

/ลำดับ...

ลำดับ	รายการ
๑๐	โต๊ะสร้างแบบตัด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๓ ตัว
๑๑	เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ ๔WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
๑๒	ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโซติเวซ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
๑๓	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๔	ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนสื่อผสมเนกประสงค์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๕	ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๖	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๗	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อทางการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๘	ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๑๙	เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
๒๐	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
๒๑	เครื่องเจาะโลหะด้วยลวด (Supperdrill) ขนาดลวดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ มม. แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง

สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗๐,๖๕๘,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ (คณะศิลปศาสตร์) เป็นเงิน ๖๐,๗๙๒,๑๗๓.๗๘ บาท และเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบงวดงาน จำนวน ๑ รายการ (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) เป็นเงิน ๙,๘๖๖,๗๒๖.๒๒ บาท

ลำดับ	รายการ
	คณะศิลปศาสตร์
๑	อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๒	ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

/งบประมาณ...

งบประมาณเงินรายได้

ครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๖,๘๓๖,๑๘๐ บาท เบิกจ่ายครบทุกรายการ และมีเงินเหลือจ่ายจากการ

ซื้อครุภัณฑ์ ๔๙๐,๙๓๓.๙๑ บาท

ลำดับ	รายการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 โครงการ)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
2	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
3	ครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (5 โครงการ)	
1	เครื่องโทรสาร
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
3	เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
4	เครื่องเจาะกระดาษ
5	เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
สำนักงานอธิการบดี (1 โครงการ)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
กองพัฒนานักศึกษา (2 โครงการ)	
1	เครื่องปั๊มตราหนูไฟฟ้า
2	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
กองกลาง (7 โครงการ)	
1	แผงกั้นกระจกเลื่อนไฟฟ้ากั้นกลางระหว่างห้องโดยสารและห้องคนขับ และ ชุดคอนโซลวางแก้วพร้อมติดตั้ง
2	เครื่องสำรองไฟ APC
3	कुलเลอร์ (น้ำเย็น) 40 ซม.
4	ถังต้มน้ำไฟฟ้า 30 ซม.
5	พัดลมโคมไฟ พร้อมติดตั้ง
6	Power Meter พร้อมติดตั้ง
7	โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง

/ลำดับ...

ลำดับ	รายการ
กองนโยบายและแผน (1 โครงการ)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
กองสื่อสาร (2 โครงการ)	
1	อุปกรณ์เสริมกล้องวีดีโอ DSLR
2	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
กองศิลปวัฒนธรรม (3 โครงการ)	
1	แท่นตัด
2	เครื่องเสียงกระเป่าหิ้ว พร้อมไมค์ลอย
3	ถังตมน้ำไฟฟ้า
สถานีวิทย์ฯ (4 โครงการ)	
1	เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
4	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น
ศูนย์การจัดการความรู้ (1 โครงการ)	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (2 โครงการ)	
1	เครื่องปั่น
2	ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง

/สิ่งก่อสร้าง...

สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี ๕ รายการ ยังไม่เบิก ๕ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๐๖,๕๐๐ บาท ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔,๐๐๖,๕๐๐ บาทดังนี้

๑. คณะบริหารธุรกิจ ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท (กันเงินใช้ต่อปี ๖๒ เรียบร้อยแล้ว)
 - ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 - ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร ๒ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 - ทาสีผนังภายนอกอาคาร ๒ จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
 - ปรับปรุงกันห้องเรียน L๓๑๐ อาคารพร้อมมณฑล คณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๒. กองพัฒนานักศึกษา
 - ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนเงิน ๒,๑๘๖,๕๐๐ บาท (กันเงินใช้ต่อปี ๖๒ เรียบร้อยแล้ว)

งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นรายเดือนตลอดปีงบประมาณ และนำขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามเอกสาร ดังแนบ เป็นไปตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ในกรณี งานพัสดุ สรุปปัญหา และอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้า
๒. อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและการจัดทำรูปแบบรายการ
๓. อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง
๔. ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
๕. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน
๖. การประกวดราคาไม่มีผู้สนใจ ทำให้ต้องดำเนินการทบทวนราคาและแบบรูปรายการอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และควรดำเนินการทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ หรืออย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ โดยให้ก่อกำหนดผู้ผูกพันทุกรายการ ภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ รวมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งติดตามให้มีการส่งของ ตรวจจับ และเร่งรัดเบิกจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในรายไตรมาสได้ใกล้เคียง หรือเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด และทำให้หน่วยงานมีพัสดุไว้ใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการต่อไป

สำหรับกรณีที่คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง หากมีการก่อกำหนดผู้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ หรือมีการยกเลิกรายการ คณะฯ จะต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ พร้อมชี้แจงปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และร่วมกันพิจารณา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทราบ

Handwritten signature

(นางสาวอัญญา ศิลปวรรณวิวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Handwritten signature
(นางสาวดุชนิ พรหมขาม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ศ.ด. ๖๖

เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดี

เพื่อ ฝึกอบรม ระเบียบ มาตรฐาน กวดขัน, ๙๓๙ ๖๖๖ ๖๖๖

๙๓๙ ๖๖๖ ๖๖๖

Handwritten signature

ผอ.กค.
๙๓๙๖

Handwritten signature

๙๓๙๖


Handwritten signature

๙๓๙๖
๙๓๙๖

3.1.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ณ ไตรมาส 4


➤ ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 21 รายการ เบิกจ่ายครบทุกรายการ

งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



➤ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ (คณะศิลปศาสตร์) และเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบงวดงาน 1 รายการ (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



ผลต่าง -13.96% ประกอบด้วย ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1. คงเหลือจากการเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวนเงิน 1,461,426.22 บาท (-2.07%)
2. ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ 2 - 5 จำนวนเงิน 8,405,300 บาท (-11.90%)


กั้นเงินใช้ต่อปี 62 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง

9,866,726.22

3.2.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ณ ไตรมาส 4

➤ ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4




ผลต่าง -32.22% ประกอบด้วย

- การเบิกจ่ายรายการครุภัณฑ์ระหว่างปี โดยใช้เงินงบกลาง 52 รายการ
- เบิกจ่ายไป 2,693,285.02 บาท (39.40%)
- เงินที่เหลือจ่ายจากครุภัณฑ์ 490,933.91 บาท (-7.18%)

➤ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 5 รายการ จำนวนเงิน 4,006,500 บาท

งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบประมาณลงหุ้นสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



ผลต่าง -100% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 4,006,500 บาท ดังนี้

- คณะบริหารธุรกิจ 4 รายการ จำนวนเงิน 1,820,000 บาท (-45.43%) **กั้นเงินใช้ต่อปี 62 เรียบร้อยแล้ว**
 - ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน 200,000 บาท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง (ปรับปรุงราคาครั้งที่ 2 แล้ว)
 - ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร 2 จำนวนเงิน 400,000 บาท อยู่ระหว่างคณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ทาสีผนังภายนอกอาคาร 2 จำนวนเงิน 900,000 บาท อยู่ระหว่างคณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ปรับปรุงกันห้องเรียน L310 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน 320,000 บาท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง
- กองพัฒนานักศึกษา 1 รายการ (-54.58%)
ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนเงิน 2,186,500 บาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง **กั้นเงินใช้ต่อปี 62 เรียบร้อยแล้ว**

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ /sobราคา ได้ในวงเงิน
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	ผู้สำเร็จการศึกษา	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										
	ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	เครื่องทดสอบสมรรถยานยนต์ 4WD แขวงวงค์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 เครื่อง	e-bidding	17 มค 61	9 มีค 61	17 กค 61	10,575,000			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว
		เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 เครื่อง	e-bidding	6 มีค 61	29 มีค 61	25 กค 61	5,000,000			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	6 ตค 60	1 พย 60	12 ธค 60	4,763,000			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	2/11/60	24 พย 60	26 เมย 61	3,633,500			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	17 มค 61	20 กพ 61	20 มิย 61	3,500,000			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว
		เครื่องทดสอบวัสดุเนกประสงค์ แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	31/10/60- 7/11/60	8 ธค 60	18 เมย 61	2,764,000			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ ประกวดราคา /สอบราคา ได้ในวงเงิน
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1 ชุด	e-bidding	20-28/9/60	17/10/60	30 มค 61	3,000,000		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1 ชุด	e-bidding	9-19/10/60	17/11/60	17 เมย 61	2,250,000		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ เศรษฐกิจดิจิทัล เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ) แยกเป็น 3 รายการ	1 ระบบ	e-bidding				17,822,600				
		รายการที่ 1	1 ระบบ	e-bidding	10 พย 60	10 มค 61	2 เมย 61	13,616,876			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว
		รายการที่ 2 (Cisco)	1 ระบบ	คัดเลือก	9 มค 61	14 กพ 61	7 มีค 61	2,229,624			(✓)	เบิกจ่ายแล้ว
		รายการที่ 3 (Apple)	1 ระบบ	คัดเลือก	15-24/11/60	19 ธค 60	1 กพ 61	1,976,100		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโซติเวซ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 ระบบ	e-bidding	5-12/10/60	30/10/60	3 มค 61	900,000		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว
		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)	1 ชุด	e-bidding	6-17/10/60	13/11/60	9 เมย 61	4,290,400		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป (✓)	ไม่เป็นไป (✓)	หมายเหตุ /sobราคา ได้ในวงเงิน (๑๓)
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)	1 ชุด	sobราคา	7-21/8/60	12/10/60	4 ธค 60	984,400		(✓)		เบิกจ่ายแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางสาวอัญชณา ศิลปวรรณวิวัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวดุขฎิ พรหมขาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (เงินงบประมาณ)
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ /สอปรราคา ได้ในวงเงิน
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ปรับปรุงอาคารเรียน 2 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	1 รายการ	e-bidding	ก.พ. 61	30 มีค 61	25 พย 61	12,007,500			(✓)	จ้างได้ในวงเงิน 10,703,868.88 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2-5

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาวดุขฎิ พรหมขาม)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (เงินรายได้)
 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ /สอบราคา ได้ในวงเงิน (๑๓)
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก	1 รายการ	e-bidding					2,186,500		(✓)	ยกเลิกประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พค 2561 เนื่องจากไม่มีผู้ ยื่นข้อเสนอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการของ กองนโยบายและแผน (8 ต.ค. 61)

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นางสาวดุขฎิ พรหมขาม)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (รายได้)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ /สอบราคา ได้ในวงเงิน (๑๓)
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒) ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	(๓) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
**		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สถาบันวิจัยและพัฒนา										
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	10 เครื่อง	bidding		ภ.2/2561	28/03/2561		300,000			เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
		2. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		612PO900003	02/11/2560		20,000			เบิกจ่ายแล้ว 12,820.00 บาท
		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย	1 ระบบ	คัดเลือก		ภ.5/2561	30/8/2561		532,370			เบิกจ่ายแล้ว 500,000.00 บาท
**		สำนักทะเบียน										
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับการประมวลผล	1 เครื่อง	bidding		ภ.2/2561	28/03/2561		21,000			เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
		2. เครื่องโทรสาร	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		612PO900027	23/01/2561		31,500			} เบิกจ่ายแล้ว (รวมชื่อ) 54,112.50 บาท
		3. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง						18,000		
		4. เครื่องเจาะกระดาษ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		ภ.8/2561	21/09/2561		5,000			} เบิกจ่ายแล้ว 845,300 บาท
		5. เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ	1 เครื่อง	คัดเลือก						850,000		
		กองกลาง										
		1. แผงกันกระชกเคลื่อนไฟฟ้ากั้นกลางระหว่างห้องโดยสาร และห้องคนขับ และ ชุดคอนโซลวางแก้วพร้อมติดตั้ง	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง		612PS900023	15/01/2561		50,000			เบิกจ่ายแล้ว 44,940.00 บาท
		2. เครื่องสำรองไฟ APC	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		612PO900008	14/11/2560		40,000			เบิกจ่ายแล้ว 39,590.00 บาท
		3. कुल्लेरी (น้ำเย็น) 40 ซม.	1 ใบ	เฉพาะเจาะจง		612PO900007	07/11/2560		4,070			} เบิกจ่ายแล้ว (รวมชื่อ) 31,890.00 บาท
		4. ถังต้มน้ำไฟฟ้า 30 ซม.	2 ใบ	เฉพาะเจาะจง						27,820		
		5. พัดลมโคงจร พร้อมติดตั้ง	12 ตัว	เฉพาะเจาะจง		612PO900009	20/11/2560		37,680			เบิกจ่ายแล้ว 37,236.00 บาท
		6. Power Meter พร้อมติดตั้ง	2 ตัว	เฉพาะเจาะจง		612PO900004	07/11/2560		29,760			เบิกจ่ายแล้ว 29,746.00 บาท
		7. โฉพาะขนาด 3 ที่นั่ง	2 ตัว	เฉพาะเจาะจง		612PO900010	08/12/2560		13,910			เบิกจ่ายแล้ว 13,910.00 บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (รายได้)
 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ /สอบราคา ได้ในวงเงิน
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
**		กองนโยบายและแผน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	3 เครื่อง	bidding		ภ.2/2561	28/03/2561		90,000			เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
**		กองพัฒนานักศึกษา 1. เครื่องปั๊มตราหนูไฟฟ้า 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง 2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง bidding		ภ.3/2561 ภ.2/2561	19/02/2561 28/03/2561		395,900 42,000			เบิกจ่ายแล้ว 395,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
**		สำนักงานอธิการบดี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	3 เครื่อง	bidding		ภ.2/2561	28/03/2561		90,000			เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
		กองสื่อสารองค์กร 1. อุปกรณ์เสริมกล้องวิดีโอ DSLR 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 ชุด 1 ชุด	เฉพาะเจาะจง bidding		612PO900026 ภ.2/2561	29/11/2560 28/03/2561		3,500 21,000			เบิกจ่ายแล้ว 3,210.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 292,324.00 บาท
		กองศิลปวัฒนธรรม 1. แทนดัด 2. เครื่องเสียงกระเป่าหิ้ว พร้อมไมค์ล้อย 3. ถังต้มน้ำไฟฟ้า	1 แท่น 1 เครื่อง 1 ถัง	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง					1,290 3,200 13,910			เบิกจ่ายแล้ว (รวมซื้อ) 18,400.00 บาท
		ศูนย์การจัดกรความรู้ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		612PO900016			9,000			เบิกจ่ายแล้ว 8,900.00 บาท
		สถานีวิทยุ 1. เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 2. เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU 3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว 4. เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	1 ระบบ 1 ชุด 1 ชุด 1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง		ภ.1/2561 612PO900017	24/01/2561 10/01/2561		224,600 40,200 9,000 13,000			เบิกจ่ายแล้ว 224,593.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว (รวมซื้อ) 61,100.00 บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (รายได้)
 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป (✓)	ไม่เป็นไป (✓)	หมายเหตุ /สอบราคา ได้ในวงเงิน
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ศูนย์ป๋มเพาะธุรกิจ 1. เครื่องปั้น 2. ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง	1 เครื่อง 1 ตู้	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง		} 612PO900014	22/12/2560		61,500 49,000			} เบิกจ่ายแล้ว (รวมซื้อ) 110,500.00 บาท
	หมายเหตุ	** หมายถึง รวมเรื่องซื้อ โดยวิธี Bidding และเบิกจ่ายรวมยอด										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางสาวโรจนา เดชาณุภาพ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นางสาวดุขุฎี พรหมขาม)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Search Results for: สรุปผล - Page 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Posted by Meeyok's on 8 ธันวาคม 2017

No comments

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Posted by Meeyok's on 6 พฤศจิกายน 2017

No comments

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒

Posted by Meeyok's on 4 เมษายน 2017

No comments

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑

Posted by Meeyok's on 4 มกราคม 2017

No comments

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง



ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Search Results for: สรุปผล - Page 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

Posted by Meeyok's on 8 พฤษภาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 9 เมษายน 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 5 มีนาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 5 กุมภาพันธ์ 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560



ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Search Results for: สรุปผล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 8 ตุลาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 7 กันยายน 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 8 สิงหาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

Posted by Meeyok's on 6 กรกฎาคม 2018

No comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑